



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่รอ ๗๙๖๐๑ /..... วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบล
เชียงขวัญ รอบ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ

ตามที่ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ เมื่อ
วันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๖ นั้น

เทศบาลตำบลเชียงขวัญ ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ นั้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปใน
การดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๖๖ รอบ ๑ ปี(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๖๖ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT)
ตัวชี้วัดที่ ๐ ๐๙ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เห็นควรนำเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทราบ และประกาศผ่านเว็บ
ไซต์ของเทศบาลตำบลเชียงขวัญ เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนที ดีพลงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางณัฐยา แสนจันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด

นาย
อรรถสิทธิ์

อรรถสิทธิ์

(นายณัฏฐกฤต กิตติธนากร)

รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ

ความเห็นของนายก

สว

(นายสมหมาย แสงสวัสดิ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญรักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ หน่วยงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ/ และสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านเชียงขวัญ	๑๕๐,๐๐๐	กันเงิน	๑๕๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านคอนเงิน	๑๕๐,๐๐๐	กันเงิน	๑๕๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านคูยขนวน	๑๕๐,๐๐๐	กันเงิน	๑๕๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านคูยขนวน	๑๕๐,๐๐๐	ก้อหนี้			✓			กันยายน / -	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านคอนแดง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				เมษายน ๖๖ / มิถุนายน ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านศรีอุดม	๑๕๐,๐๐๐								กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านแมต	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				พฤษภาคม ๖๖/ มิถุนายน ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านแมต	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	✓				มีนาคม ๖๖ / มีนาคม ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านไผ่ล้อม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓			กันยายน ๖๖ / ตุลาคม ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒	๑๐๙,๐๐๐	กันเงิน	๑๐๙,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	กันเงิน	๑๕๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓	๑๙๐,๐๐๐	กันเงิน	๑๙๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒	๔๑๑,๐๐๐	ก้อหนี้			✓			กันยายน ๖๖ /	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ/ และสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐	๐					✓		กอง การศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐					✓		กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๗,๐๐๐	๑๓,๑๔๐	๒๓,๘๖๐	✓				มกราคม ๖๖/ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๒๐,๒๕๐	✓				มกราคม ๖๖/ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๘๐๐	๔๑,๒๐๐	✓				มกราคม ๖๖/ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓				มกราคม ๖๖/ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๘,๗๐๐	๑๑,๓๐๐	✓				มกราคม ๖๖/ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษา	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๒,๓๘๐	๒๗,๖๒๐	✓				ตุลาคม ๖๕/ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษา	
๙	เงินอุดหนุนโรงเรียนค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน	๙๖๐,๐๐๐ +๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๓,๙๐๐	๖,๑๐๐	✓				ตุลาคม ๖๕/ กันยายน ๖๖	กอง การศึกษา	
๑๐	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นในการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		✓				มีนาคม 66	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ/ และสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการบุญคูณลานสืบสานประเพณีของดีเชียงขวัญประจำปี งบประมาณ ๖๖	๕๐,๐๐๐ *	๕๐,๐๐๐		✓				กุมภาพันธ์ ๖๖	กอง การศึกษา	
๑๒	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑,๒,๓,๔,๑๐ งานสืบ สานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		✓				มิถุนายน ๖๖	กอง การศึกษา	
๑๓	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๕,๑๒ งานประเพณี ลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๐					✓		กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ/ และสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมโรค	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓				เมษายน ๖๖/ กรกฎาคม ๖๖	งานป้องกัน	
๒	โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด ๒๐๑๙	๓๐,๐๐๐	๐					✓		งาน สาธารณสุข	
๓	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐		✓				เมษายน ๖๖/ กันยายน ๖๖	งาน สาธารณสุข	

ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ/ และสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๐๐,๐๐๐	๑๗๔,๐๒๕	๑๒๕,๙๗๕	✓				ตุลาคม 65/ กันยายน 66	สำนักงานปลัด	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓๐,๐๐๐	๔,๖๘๙	๒๕,๓๑๑	✓				ธันวาคม 65	สำนักงานปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๗๙๙,๒๐๐	๗,๐๗๒,๑๐๐	๖๔๗,๑๐๐	✓				ตุลาคม 65/ กันยายน 66	สำนักงานปลัด	
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๔๕๗,๖๐๐	๒,๐๗๕,๕๐๐	๓๘๒,๑๐๐	✓				ตุลาคม 65/ กันยายน 66	สำนักงานปลัด	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓				ตุลาคม 65/ กันยายน 66	สำนักงานปลัด	
๖	สำรวจจ่าย	๖๒๕,๖๒๕	๓๓๙,๑๔๕	๒๘๖,๔๘๐	✓				ตุลาคม 65/ กันยายน 66	สำนักงานปลัด	
๗	เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๕๐,๐๐๐	๒๙,๑๔๐	๒๐,๘๖๐	✓				ตุลาคม 65/ กันยายน 66	สำนักงานปลัด	
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท)	๕๒๗,๘๓๕	๕๒๗,๘๓๕		✓				ตุลาคม 65/ กันยายน 66	สำนักงานปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ/ และสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
					แล้ว เสร็จ จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบล	๓๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓				ธันวาคม 65	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๕,๐๐๐	๓,๓๗๕	๑,๖๒๕	✓				มกราคม 66/ มีนาคม 66	กองคลัง	
๑๑	โครงการจัดตั้งจุดตรวจร่วม-สกัดและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลปีใหม่	๔๕,๐๐๐	๔๑,๑๐๐	๓,๙๐๐	✓				มกราคม 66	งานป้องกัน	
๑๒	โครงการจัดตั้งจุดตรวจร่วม-สกัดและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลสงกรานต์	๔๕,๐๐๐	๔๑,๐๔๐	๓,๙๖๐	✓				เมษายน 66	งานป้องกัน	
๑๓	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๓๖,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓				ตุลาคม 65/ กันยายน 66	สำนักปลัด	
๑๔	วัสดุสำนักงาน	๓๕,๐๐๐	๖๘,๔๓๐	๑,๕๓๐	✓				กรกฎาคม 66	สำนักปลัด	
๑๕	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐,๐๐๐	๙,๐๕๓	๙๔๗	✓				มิถุนายน 66	สำนักปลัด	
๑๖	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๐,๐๐๐	๓๕,๘๐๐	๔,๒๐๐	✓				ธันวาคม 65/ กันยายน 66	สำนักปลัด	
๑๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๙,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	๒๐๐	✓				กรกฎาคม 66	สำนักปลัด	
๑๘	วัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐	๔๖,๙๖๖	๓,๐๓๔	✓				กรกฎาคม 66	กองคลัง	
๑๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				มิถุนายน 66	กองคลัง	
๒๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๕,๐๐๐	๑๐,๔๐๐	๑๔,๖๐๐	✓				ตุลาคม 65/ กันยายน 66	สำนักปลัด	
๒๑	วัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๔	๑๖	✓				สิงหาคม	กองการศึกษา	

๒๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		✓				มกราคม 66/ มีนาคม 66	กอง การศึกษา	
๒๓	วัสดุงานบ้านงานครัว ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	๔๓๕,๑๑๗.๑๘	๑๖๔,๘๘๒.๘๒	✓				ตุลาคม 65/ กันยายน 66	กอง การศึกษา	
๒๔	วัสดุสำนักงาน	๑๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๔	๒,๙๙๖	✓				เมษายน 66	กองช่าง	
๒๕	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๐,๐๐๐	๔๗,๙๓๐	๒,๐๗๐	✓				มิถุนายน	กองช่าง	
๒๖	วัสดุก่อสร้าง	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๗,๖๐๐	๒,๔๐๐	✓				กรกฎาคม 66	กองช่าง	
๒๗	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	๑๐,๐๐๐	๖,๐๕๓.๔๐	๓,๙๔๖.๖๐	✓				ธันวาคม 65/ กันยายน 66	กองช่าง	
๒๘	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	๑๕๐	✓				กรกฎาคม 66	กองช่าง	
๒๙	วัสดุอื่น	๓๕๘๑๐๐	๕๖๐๔๐๐	๖๐๐	✓				ธันวาคม 65/ กันยายน 66	กองช่าง	
รวม ๕๘ โครงการ		๑๕,๕๘๓,๓๖๐	๑๔,๗๗๖,๒๐๗	๘๐๗,๑๕๓	เบิกจ่ายจริง					๔๕.๐๐ %	

ปัญหา อุปสรรค

๑.เงินรายได้ของเทศบาลตำบลเชียงขวัญ เหนือกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ทำให้ต้องพิจารณาดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน รวมถึงโครงการที่ต้องดำเนินการตามห้วงเวลาส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติได้ทุกโครงการ

๒.โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีน้อยทำให้ความสำเร็จของแผนได้

ข้อเสนอแนะ

๑.เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้มากกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....